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ERITYISSANASTO 
 
 
Congrid Live -palvelu  web-selaimessa toimiva ohjelma 
Congrid-mobiiliapplikaatio mobiilisovellus  
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1 JOHDANTO 
 
 
Elokuun 2016 aikana SRV Rakennus oy oli ottanut käyttöön Tampereen yliopistollisen 
sairaalan työmaalla (Tays uudistamisohjelma 2020 – etupihahanke) käyttöön Congri Live 
-palvelun ja Congrid-mobiiliapplikaation. Congrid on ohjelmistokokonaisuus, jolla pys-
tytään tekemään laadunvarmistusdokumentointia mobiili-laitteilla suoraan työmaalta tai 
toimistosta tietokoneella. Congrid Live -palvelu toimii samalla arkistona, jota kaikki 
hankkeen osapuolet pääsevät katsomaan, näin ollen minimoidaan tavanomaiseen pape-
riarkistoinnin vievä aika.  
 
Kun sovellus oli otettu käyttöön työmaalla, oli siinä merkittävien hyötyjen lisäksi, myös 
kehitettäviä näkökohtia. SRV:n Tays-työmaan teknisen toimiston päälliköltä tuli ehdo-
tuksena kehittää Congrid-mobiiliapplikaatioon tarkastusasiakirjan mukaisille rakennus-
teknisille työvaiheille tarkastuspohjat. Tarkastuspohjien ideana oli tehdä jokaiselle työ-
vaiheelle noin viiden kohdan tarkastuslista, jolla työvaiheen tarkistaminen helpottuisi ja 
tarkastuksen suorittaja osaisi kiinnittää huomiota tärkeisiin asioihin ja potentiaalisiin on-
gelmakohtiin.  
 
Tarkastuspohjien lisäksi lähdettiin kehittämään betonointisuunnitelman ja -pöytäkirjan 
sähköistä mallia Congrid Live -palveluun. Sähköisen betonointisuunnitelman ja -pöytä-
kirjan juuriajatuksena oli saada betonitoimittajien yhteistyöllä betonointikuormakirjat pe-
rinteisten paperiversioiden sijasta sähköiseksi dataksi, jolloin Congrid-mobiiliapplikaatio 
tekee puhtaaksikirjoituksen ja dokumentoinnin lähes automaattisesti. Perusteet kehityk-
selle löytyivät, kun opinnäytetyön tekijä huomasi työnjohtoharjoittelunsa aikana, että be-
tonointisuunnitelmien ja -pöytäkirjojen puhtaaksikirjoitus ja dokumentointi saattaa viedä 
useita työtunteja viikossa. Jos tämä prosessi saataisiin nopeammaksi, syntyisi ajallinen 
säästö. Ajallisen säästön lisäksi tavoitteena oli parantaa betonointisuunnitelman ja -pöy-
täkirjan tuottamaa laatua hyödyntämällä Congrid-mobiiliapplikaation tuomat mahdolli-
suuden kuten valokuvaus, automaattiset sää- ja paikkatiedot ja haku-toiminto arkistosta.  
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2 LAADUNVARMISTUKSEN TEORIA 
 
 
2.1 Laadun käsite ja rakentamisen laatu 
 
Laatu on käsitteenä hyvin moniulotteinen ja hankalasti määriteltävä. Tuotteen laatu on 
kuitenkin usein tekijä, jolla tuotteet erotellaan toisistaan paremmuusjärjestykseen. Yri-
tykset käyvät myös kilpailua tuotteen laadulla. Laatua on määritelty eri lähteissä mm. 
seuraavasti:  
 hyödykkeen soveltuvuus käyttöön käyttäjän kannalta – Juran 
 asiakkaan nykyisten ja tulevien tarpeiden tyydyttäminen – Deming 
 hyödykkeen ominaisuus, joka tarkoittaa vastaavuutta asetettuihin vaatimuksiin, 
taloudellisuutta, sopivuus käyttötarkoitukseen, ja asiakkaan tyytyväisyys  
– Ashford. 
(Kankainen & Junnonen 2001, 5.) 
 
Laatu voidaan jakaa kahteen eri osioon: tuotteen tai palvelun laatuun ja toiminnan laa-
tuun. Toiminnan laadulla tarkoitetaan yrityksen sisäisiä toimintamalleja. Lopputuotteen 
laatu usein määräytyy toiminnan laadun kautta. Tuotteen laadun elementit ovat: valmis-
tuksen laatu, suunnittelun laatu ja asiakkaan havaitsema suhteellinen laatu. Valmistuksen 
laadulla tarkoitetaan sitä miten hyvin tuote vastaa suunniteltua tuotetta. Suunnittelun laatu 
tarkoittaa sitä mitä ominaisuuksia tuotteelle on kehitetty. Asiakkaan kokema suhteellinen 
laatu tarkoittaa sitä miten hyvin tuote vastaa asiakkaan odotuksia. Kun tuote vastaa asi-
akkaan odotuksia voidaan tuotetta kutsua laadukkaaksi. (Kankainen & Junnonen 2001, 
6.) 
 
Rakentamisen laatu voidaan jakaa tuotteen eli rakennuksen laatuun, sekä toiminnan eli 
rakentamisprosessin laatuun. Useimmiten rakennuksen laadulla tarkoitetaan sitä miten 
hyvin se täyttää sille asetetut vaatimukset käytettävyyden ja koettavuuden kannalta. Käy-
tettävyydellä tarkoitetaan rakennuksen teknisiä ja toiminnallisia ominaisuuksia kun taas 
koettavuudella tarkoitetaan rakennuksen ominaisuuksia, jotka koetaan subjektiivisiksi 
mm. rakennuksen virikkeellisyys tai rakennuksen ja ympäristön suhde. Rakennusproses-
sin laatu muodostuu johtamisen laadusta, yhteistyön laadusta sekä informaation laadusta. 
Koska rakennusprosessi muodostuu eri osapuolten välisestä yhteistoiminnasta, tavan-
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omaisia osapuolia ovat: rakennuttaja, suunnittelija, materiaalitoimittaja, urakoitsijat ja vi-
ranomaiset, voidaan rakennusprosessin laatu määritellä näiden kautta. Rakennuttamisen 
laatu tarkoittaa sitä miten hyvin rakennuttaja suorittaa sille määrättyjä tehtäviä kuten, ti-
laajan toiveiden muuttaminen tavoitteiksi. Suunnittelun laadulla tarkoitetaan mm. miten 
hyvin suunnitelmat vastaavat tilaajan toiveita. Tuotannon laadulla tarkoitetaan sitä miten 
hyvin rakennus vastaa sille suunnitelmissa asetettuja tavoitteita. (Kankainen & Junnonen 
2001, 25-28.) 
 
 
2.2 Toimintajärjestelmä 
 
1980-luvulla kehitetty laatujärjestelmä, joka kuvasi organisaatioiden laatutoiminnan ko-
konaisuutta on nykyisen toimintajärjestelmän perusta. Koska yritykset alkoivat käsitellä 
laatujärjestelmää yrityksen muusta kokonaisvaltaisesta toiminnasta erillisenä, on myö-
hemmin standardeissa korostettu laadukasta organisaation johtamista. Entinen laatujär-
jestelmä muuttui laadunhallintajärjestelmäksi. Nykyään laadunvarmistusta käsitellään 
toimintajärjestelmän kautta, joka muistuttaa sisällöltään ISO 9000 -standardin laadunhal-
lintajärjestelmää. (Rakennustöiden laatu 2017, 10.) 
 
Toimintajärjestelmän tavoitteena on tukea johtamista ja avustaa organisaatiota saavuttaa 
sille asetetut tavoitteet. Yrityksen toimintajärjestelmät sisältävät yleensä toiminnan pro-
sessit, mittaamisen, organisaation periaatteet ja toiminnan kehityksen kuvaukset. Toisin 
sanoen toimintajärjestelmään tuodaan kaikki prosessit, dokumentit, lomakkeet ja ohjeet, 
joilla kuka tahansa uusikin työntekijä pystyy ymmärtämään mistä yrityksen laatu syntyy. 
Yrityksen toimintajärjestelmät on mahdollista sertifioida esim. ISO9001:2008 standardin 
mukaiseksi. (Laatukeskus, Palvelut, Toimintajärjestelmät.) 
 
Rakennusalalla toimintajärjestelmät sisältävät edellä mainittujen lisäksi usein hankekoh-
taiset projektisuunnitelmat ja eri rakennusvaiheiden laatusuunnitelmat. Niiden tarkoitus 
on toimia laatujohtamisen käytännön työkaluina työmaalla. Tavoitteena on ottaa niillä 
kantaa hankkeen erityispiirteisiin, riskeihin ja organisaatioon. (Rakennustöiden laatu 
2017, 10.) 
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Jotta toimintajärjestelmän toimivuudesta voidaan varmistua, tehdään sille systemaattisia 
tarkastuksia eli auditointeja. Sisäisen auditoinnin avulla pystytään havaitsemaan eroja toi-
mintajärjestelmän ohjeiden ja käytännön toimintamallien välillä. Samalla voidaan seurata 
johdon asettamien tavoitteiden toteutumista ja tunnistaa kehitystarpeita. Kehitystarpeet 
on tunnistettava, jotta toimintaa pystytään kehittämään, tarkastamalla voidaan poistaa 
vain yksittäisiä virheellisiä tuotteita. Jotta toimintaa voitaisiin jatkuvasti parantaa, on on-
gelmien syyt ymmärrettävä ja täten poistaa koko ongelma (kuvio 1). Nämä keinot tulee 
päivittää toimintajärjestelmään. (Rakennustöiden laatu 2017, 9-10.) 
 
 
 
KUVIO 1. Jatkuva laadun parantaminen (Rakennustöiden laatu 2017)  
  
 
2.3 Työmaan laadunvarmistustoimet 
 
Rakennustyömaalla laatua tarkastellaan valmistuskeskeisestä näkökulmasta. Valmistus-
keskeinen laatu tarkoittaa sitä että rakennus on yhteneväinen eri suunnitelma-asiakirjoissa 
esitettyjen vaatimusten suhteen. Varmistuakseen laadun täyttymisestä suoritetaan työ-
maalla laadunvarmistustoimia. Laadunvarmistus käsittää kaikki ne toimenpiteet, joilla 
saavutetaan riittävä varmuus siitä, että lopputuote täyttää sille asetetut vaatimukset. Toi-
menpiteitä ovat esimerkiksi laaduntarkastus eli laadun mittaamista ja vertaamista asiakir-
joihin tai muuhun aineistoon kuten rakennustöiden yleisiin laatuvaatimuksiin RYL 2000. 
Laadunvarmistus ei kuitenkaan voi perustua pelkästään tarkastuksien varaan, vaan laadun 
kriteerit ja vaatimukset on selostettava työntekijöille, jotta laatua voitaisiin ensisijaisesti 
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tehdä. Laadunvarmistuksen yhtenä osana on dokumentointi, jonka avulla kirjataan hy-
viksi todetut menettelytavat, tunnistetaan riskit ja käynnistetään toimenpiteet havaittujen 
virheiden ja puutteiden korjaamiseksi. (Kankainen & Junnonen 2001, 36-37.) 
 
Laadunvarmistus voidaan jakaa kahteen osaan: sisäinen ja ulkoinen laadunvarmistus. Si-
säisen laadunvarmistuksen tavoitteena on osoittaa johdolle, että toiminta on yrityksen laa-
tujärjestelmän mukaista. Ulkoisella laadunvarmistuksella samojen tavoitteiden toteutu-
minen osoitetaan tilaajalle. (Kankainen & Junnonen 2001, 36.) 
 
Tarkastuksien ja mittauksien lisäksi yksi laadunvarmistuksen tavoitteista on varmistaa 
laatuvaatimuksien ja muun tiedon kulku rakennuttajan, suunnittelijan, pääurakoitsijan, 
aliurakoitsijoiden, työntekijöiden ja muiden rakennushankkeen osapuolten välillä. Tie-
donkululla voidaan varmistaa, että eri osapuolet täyttävät omat vastuunsa ja velvollisuu-
tensa, kuten tilaajan myötävaikutusvelvollisuus, johon kuuluu suunnitelmien oikea aikai-
nen toimittaminen. (Kankainen & Junnonen 2001, 36.) 
 
Työmaan käytännön laadunvarmistustoimet eritellään seuraavissa kappaleissa.  
 
 
2.3.1 Projektisuunnitelma 
 
Hankekohtainen projektisuunnitelma on usein osa yrityksen toimintajärjestelmää (kuvio 
2). Projektisuunnitelmassa esitetään ne toimenpiteet, joilla yrityksen toimintajärjestel-
mänmukaisia toimintoja toteutetaan käytännössä työmaalla. Projektisuunnitelman laatii 
pääurakoitsijan organisaatio työmaalla. Projektisuunnitelman lähtötietoina käytetään 
urakkaohjelmaa, työmaan aloituskokouksen pöytäkirjaa, työmaan olosuhteet ja erityis-
piirteet, hankkeen suunnitelma-asiakirjat ja riskianalyysi. (Ratu S-1229, Rakennustyö-
maan projektisuunnitelma, 2.) 
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KUVIO 2. Projektisuunnitelman osana hankkeen laadunvarmistusta (Rakennustöiden 
laatu 2017) 
 
Projektisuunnitelmassa määritellään mm. työmaan vastuunjako, toimenkuvat ja kokous-
käytännöt. Vastuun jako tehdään henkilöluettelon avulla, johon kirjataan henkilön nimi, 
vastuu ja yhteystiedot. Tavoitteena on pitää organisaation rakenne johdonmukaisena, 
jotta vastuunjako olisi kaikille selkeä. Kokouskäytännöissä määritellään mitä kokouksia 
työmaalla pidetään ja millä aikavälillä. Työmaalla pidettäviä kokouksia ovat mm. työ-
maakokous, urakoitsijakokous, viikkopalaveri, ja aliurakan aloituspalaveri. (Ratu S-
1229, Rakennustyömaan projektisuunnitelma, 3.) 
 
Projektisuunnitelmassa otetaan kantaa lisäksi dokumentointiin, riskien hallintaan, laadun 
ohjaukseen, hankintaan, kustannuksien valvontaan, ympäristöön ja turvallisuuteen, sekä 
aikataulun laadintaan ja valvontaan. Dokumentoinnin osalta määritellään millä tavoin do-
kumentteja arkistoidaan niin, että ne ovat sopijapuolten nähtävissä ja samalla arkistointi 
on riittävän pitkäaikaista. Riskien hallinnassa on otettava huomioon työmaan erityisteki-
jät ja tehtävä niistä riskianalyysi, jossa määritellään riskit ja niiden todennäköisyys. Laa-
dunohjauksessa esitellään mistä osista työmaan laatu muodostuu ja millä tavoin sopimus-
asiakirjoissa määritelty laatu saavutetaan sopimusosapuolten kesken. Työmaalla tehtäviä 
laadunvarmistustoimia voidaan esitellä esimerkiksi ladunvarmistusmatriisin avulla. (Ratu 
S-1229, Rakennustyömaan projektisuunnitelma, 2-8.)  
 
Projektisuunnitelman noudattamisesta vastaa työmaan johto. Työmaan lisäksi projekti-
suunnitelma jaetaan asiakkaalle ja rakennuttajalle. (Ratu S-1229, Rakennustyömaan pro-
jektisuunnitelma, 2.) 
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2.3.2 Rakennustyön tarkastusasiakirja 
 
”Rakennustyön tarkastusasiakirja on rakennustyömaalla pidettävä asiakirja, johon raken-
nusluvassa tai aloituskokouksessa sovittujen rakennusvaiheiden vastuuhenkilöiden sekä 
työvaiheita tarkastaneiden on varmennettava tekemänsä tarkastukset ja johon on merkit-
tävä perusteltu huomautus, jos rakennustyö poikkeaa rakentamista koskevista säännök-
sistä (MRL 150 f §)” (Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvon-
nasta YM5/601/2015, 26). 
 
Tarkastusasiakirja määritellään ne työvaiheet, joista dokumentoitavaa laadunvarmistusta 
tehdään. Tarkastuskirjaan dokumentoidaan ainakin rakennuksen turvallisuuden, terveel-
lisyyden ja pitkäaikaiskestävyyden kannalta olennaiset työvaiheet. Lisäksi kantavia ra-
kenteita ja niiden toimintaa koskevat ratkaisut, kosteudenhallintaa ja kuivatusta koskevat 
ratkaisut merkitään tarkastusasiakirjaan. Hankkeen laadusta ja laajuudesta riippuen tar-
kastusasiakirjaan suositellaan dokumentoitavaksi rakennuksen laadun ja suunnitelmien-
mukaisuuden todentamiseksi koko rakennushankkeen kulun kuvaus aloitusedellytyksistä 
loppukatselmuksiin saakka. Jos hankkeesta tehdään laadunvarmistusselvitys, on se myös 
liitettävä tarkastusasiakirjaan (MRL 121 a§). Lisäksi ulkopuolisten tekemät tarkastukset 
on merkittävä tarkastusasiakirjaan (MRL 150 b§). Jotta loppukatselmus tai osittainen lop-
pukatselmus voidaan suorittaa, on rakennushankkeen tarkastusasiakirja toimitettava täy-
tettynä rakennusvalvontaviranomaiselle (Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suori-
tuksesta ja valvonnasta YM5/601/2015, 26-27.) 
 
SRV:n Taysin uudistamisohjelman 2020 – etupihahankkeen tarkastusasiakirjassa työvai-
heet ja niille tehtävät laadunvarmistustoimet laitetaan vaakariveille esim. rakennuksen 
sijainti katselmus ja pystysarakkeisiin laitetaan vastuussa oleva henkilö ja muut tarkas-
tukseen osallistuvat tahot esim. valvojat. Tarkastusasiakirjaan kuitataan nimikirjoituk-
sella kun katselmuksia on suoritettu. Vastaavatyönjohtaja on vastuussa tarkastusasiakir-
jasta (taulukko 1).  
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TAULUKKO 1. Ote SRV:n tarkastusasiakirjapohjasta, oikealta on leikattu irti allekirjoi-
tus osio 
 
 
 
2.4 Työvaiheiden laadunvarmistustoimet 
 
 
2.4.1 Laadunvarmistusmatriisi 
 
Laadunvarmistusmatriisi laaditaan työmaan aloituspalaverissa ja se on keskeinen laadun-
hallinnan työkalu. Työmaalla tehtävillä tarkastuksilla pyritään varmistamaan lopputuot-
teen suunnitelmien mukainen laatu, lisäksi huomioon on otettava rakennusvalvonnan vaa-
timukset ja riskianalyysissä ilmenneet mahdolliset ongelmat. Laadunvarmistusmatriisi 
laaditaan työmaan aloituspalaverin yhteydessä ja siitä on vastuussa vastaava työnjohtaja, 
projektipäällikkö tai työpäällikkö. (Ratu S-1229, Rakennustyömaan projektisuunnitelma, 
8.) 
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Viranomaistarkastukset 
1 VIRANOMAISTARKASTUKSET 
.1 Rakennusvalvonnan aloituskokous VTJ x x x x x x x x x x
.2 Pohjakatselmus VTJ x x x x x
.3 Sijaintikatselmus VTJ x x
.4 Pohjaviemäröinti VTJ x x x x x x x
.5 LV-aloituskokous VTJ x x x x x
.6 IV-aloituskokous VTJ x x x x x
.7 Rakennekatselmukset VTJ x x x x
.8 Merkki- ja turvavalaistus (pelastuslaitos) VTJ x x x x
.9 Paloilmoitin varmennustarkastus (tarkastuslaitos) VTJ x x x x
.10 Savunpoistojärjestelmä VTJ x x x x x
.11 Erityinen palotarkastus (pelastuslaitos) VTJ x x x x x
.12 Kaukolämmön lopputarkastus VTJ x x x x
.13 KVV-loppukatselmus (rakennusvalvontavirasto) VTJ x x x x x
.14 IV-loppukatselmus (rakennusvalvontavirasto) VTJ x x x x x
.15 Sprinklerlaitoksen tarkastus (vakuutusyhtiö) VTJ x x x x x
.16 VSS-tarkastus VTJ x x x x x
.17 Hissitarkastus VTJ x x x
.18 Sähköasennusten varmennustarkastus VTJ x x x x
.19 Käyttöönottolupa (rakennusvalvontavirasto) VTJ x x x x x x x x x x x
.20 Loppukatselmus (rakennusvalvontavirasto) VTJ x x x x x x x x x x x
Työmaan muu laadunvarmistus (Erityisvalvottavat työt)
2 RAKENNUSTYÖN ALOITTAMINEN
.1 Työaikataulun hyväksyntä VTJ x
.2 Laatusuunnitelma VTJ x
.3 Aluesuunnitelma VTJ x x
.4 Rakennuspaikan ja korkeusaseman merkintä VTJ x
3 POHJA- JA ULKOVIEMÄRIT
.1 Pohja- ja ulkoviemäreiden ja -kaivojen malliasennus MRU-KVV x x x x x
.2 Pohja- ja ulkoviemäreiden asennusten tarkastus MRU-KVV x x x x x
.3 Pohja- ja ulkoviemäreiden huuhtelu MRU-KVV x x x
.4 Pohja- ja ulkoviemäreiden sijaintipiirros MRU-KVV x x x x x
TARKASTUKSEEN OSALLISTUJAT
Nro Tehtävä SUUNNITTELIJATPJURAKE
15 
 
Laadunvarmistusmatriisiin määritellään ne erityisvalvottavat tehtävät, joista dokumentoi-
tavaa laadunvarmistusta tehdään ja millä toimenpiteillä. Yleensä työvaiheet ovat laajuu-
deltaan, kustannuksiltaan tai muulla tavalla hankkeen kannalta merkittäviä. Tavanomai-
sia laadunvarmistustoimia, joita laadunvarmistusmatriisiin kirjataan, ovat tehtäväsuunni-
telma, aloituspalaveri, mallityö, erilaiset mittaukset, tarkastukset, katselmukset ja mestan 
vastaanotto. (Rakennustöiden laatu 2017, 18.) Alla on esimerkki laadunvarmistusmatrii-
sin ulkoasusta (taulukko 2).  
 
TAULUKKO 2. Laadunvarmistusmatriisi 
 
 
 
2.4.2 Tehtäväsuunnitelma 
 
Tehtäväsuunnitelman tarkoituksena on sanamukaisesti suunnitella tehtävä ja sen kulku. 
Tehtäväsuunnitelma kuuluisi tehdä niistä tehtävistä, jotka työmaa on määritellyt laadun-
varmistusmatriisissa. Yleensä tehtäväsuunnitelma tehdään jostain aikataulullisesti ja/tai 
kustannuksiltaan merkittävästä työvaiheesta kuten rungon asennus, betonilattiat, vesikat-
totyöt. Tehtäväsuunnitelman laatiminen on yleensä työnjohtajan tai tuotantoinsinöörin 
vastuulla. Tehtäväsuunnitelmassa kuuluisi avata työvaihe aikataulu, kustannus, turvalli-
suus, logistiikka ja laatu näkökulmasta. Lisäksi tehtäväsuunnitelmassa kuuluisi pohtia 
mahdollisia ongelmia ja niihin varautumista. Tehtäväsuunnitelman tulisi käydä työnteki-
jöiden kanssa läpi, jotta tieto ja laatuvaatimukset siirtyisivät työn suorittajille. (Rakennus-
töiden laatu 2017, 21-22.) 
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2.4.3 Tehtävän aloituspalaveri 
 
Aloituspalaverissa tarkastellaan tulevaa työvaihetta yksityiskohtaisesti ja ongelmalähtöi-
sesti ja sovitaan työn aloitusedellytykset. Tarkoituksena on käydä läpi tehtäväsuunnitelma 
ja samalla saada kaikki tieto tekijöiltä ja työnjohtajilta jaettua. Aloituspalaverissa on käy-
tävä työnkulku, tarvittavat resurssit, aikataulu ja laatuvaatimukset läpi, jotta työn aloitus 
sujuisi mahdollisimman hyvin. (Kimmo Anttonen, Työvaiheiden laadunhallinta.) 
 
 
2.4.4 Mestan vastaanotto 
 
Mestan vastaanotto pidetään kun työvaihe on saatu valmiiksi, tosin isoissa työkokonai-
suuksissa on kannattavaa pitää osavastaanottoja esim. kerroksittain, jotta laatua voisi hal-
lita vielä kesken työvaiheen. Mestan vastaanotossa tarkastellaan edellisen työvaiheen töi-
den vaikutusta seuraavaan alkavaan työvaiheeseen. On ajateltava, että seuraavan työvai-
heen suorittaja on edellisen asiakas, sisäisen asiakas periaatteen mukaisesti. Mesta vas-
taanotosta on tehtävä pöytäkirja, johon kirjataan havaitut puutteet ja korjaus ajankohta.  
(Rakennustoimisto Anttonen oy, Laadunvarmistus- ja laadunhallintakäytäntö.) 
 
2.4.5 Mallityö 
 
Mallityö tehdään tehtävän alkuvaiheessa esimerkiksi työryhmän ensimmäisestä koh-
teesta. Mallityökatselmukseen on tavoitteena saada tekijöiden ja työmaajohtajien lisäksi 
rakennustyön valvojat ja tarpeelliset suunnittelijat, jotta kaikkien näkemys saadaan par-
haan laadun aikaansaamiseksi. Mallityössä määritellään työn laatutaso ja puututaan mah-
dollisiin virheisiin. Tällä toimenpiteellä tehdään referenssi seuraaville kohteille. (Raken-
nustöiden laatu 2017, 18.) 
 
 
2.4.6 Työvaiheen osavastaanotto ja vastaanotto 
 
Työvaiheen osavastaanotolla varmistetaan, että työvaihe etenee suunnitelmien ja sopi-
musten mukaisesti. Osavastaanotossa työtä vertaillaan asetettuihin laatuvaatimuksiin ja 
mallityöhön. Osavastaanoton yhteydessä voidaan suorittaa mittauksia, kuten tarkastetta-
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van kohteen mittatoleranssit tai suoritetun työn määrät. Havaitut virheet ja puutteet kirja-
taan ylös ja sovitaan korjaustoimipiteille aikataulu. Osavastaanottoa voidaan käyttää ali-
urakoitsijan urakkasuorituksen maksuerän maksuperusteena. Esimerkiksi, kun ensimmäi-
sen kerroksen muuraustyöt on hyväksytysti vastaanotettu (virheet ja puutteet korjattu) on 
maksuerän ensimmäinen osa maksukelpoinen. (Rakennustoimisto Anttonen oy, Laadun-
varmistus- ja laadunhallintakäytäntö.) 
 
Työvaiheen vastaanotossa käydään kertaalleen koko kohde läpi mahdollisten uusien virhe 
tai puute havaintojen varalta. Havaitut virheet ja puutteet kirjataan ylös ja sovitaan kor-
jaustoimenpiteille aikataulu. Samalla tarkistetaan ovatko aiempien osavastaanottojen vir-
heet korjattu sovitun mukaisesti. Hyväksytyn työvaiheen vastaanoton jälkeen voidaan to-
deta urakkasuoritus suoritetuksi ja täten viimeisetkin maksuerät voidaan todeta maksu-
kelpoisiksi. Työvaiheen vastaanotot eivät poista urakoitsijalta takuuajan vastuuta. (Ra-
kennustoimisto Anttonen oy, Laadunvarmistus- ja laadunhallintakäytäntö.) 
 
 
2.4.7 Työnaikainen-/työnjälkeinen laadunvarmistus ja tarkastuslistat 
 
Työnaikaisella laadunvarmistuksella tarkoitetaan toimenpiteitä, jotka kohdistuvat esimer-
kiksi työssä käytettäviin materiaaleihin, työmenetelmiin sekä olosuhteisiin jotka vallitse-
vat työkohteessa. Työnjälkeisellä laadunvarmistuksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla 
voidaan todentaa valmiin työn laatu, esim. raudoitustarkastus, jälkisuojaus tai mittaus-
pöytäkirja. Tarkastusmittauksia tehdään sellaisista työvaiheista ja rakennuksen osista, joi-
den laatu on sidoksissa johonkin mitattavaan arvoon esim. levyväliseinien käyryys. Työ-
vaiheista voidaan suorittaa tarkastuslistanmukainen tarkastus. Tarkastuslistan tulisi sisäl-
tää yleisimmät vaatimukset, ja hyvän laadun takaavat seikat kyseisestä työvaiheesta. Tar-
kastuslistanpohjaa tehdessä pitäisi ottaa huomioon yleisimpien laatujulkaisujen laatuvaa-
timukset esim. Rakennustöiden laatu 2017 ja suunnittelijan laatimat piirustukset. Tarkas-
tuslistan kohdat kuitataan ”ok” – merkinnällä jos kyseinen kohta on kunnossa, jos ei ole 
niin puutteet kirjataan ylös. (Rakennustöiden laatu 2017, 33) 
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2.5 SRV Mallin toimintajärjestelmä 
 
SRV Malli on asiakaslähtöinen yhteistoimintatoteutusmalli. SRV Mallin tavoitteena on 
varmistaa hankkeiden kokonaisedullisen lopputuloksen, nopean toteutuksen sekä parhaan 
vastaavuuden asiakkaan tarpeisiin. SRV Mallissa hankekehitys, suunnittelu ja rakentami-
nen liitetään yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi limittäen. (SRV.fi, SRV yhtiönä, SRV 
malli.)  
 
SRV:n toimintajärjestelmä on osa SRV Mallia. Toimintajärjestelmä käsittää SRV Raken-
nus oy:n rakennushankkeen rakentamisvaiheen toteutuksen. Toimintajärjestelmä käsittää 
hankeprosessin toimivuutta, aikataulua, laatua, taloudellisuutta, työturvallisuutta ja ym-
päristöasioita. Toimintajärjestelmä koostuu seuraavista osa-alueista: hankekohtainen laa-
dun suunnittelu, laadun toteutus ja valvonta, tulosten seuranta, toimintamallin kehitystyö 
ja henkilökunnan koulutus. (SRV, Intranet.) 
 
Hankkeen alussa laaditaan projektinhallintasuunnitelma, jonka avulla SRV Mallin toi-
mintajärjestelmä sovitetaan hankekohtaiseksi ja toimintaprosesseja tukevaksi. Suunnitel-
massa otetaan huomioon asiakkaan tavoitteen, hankkeen ominaisuudet kuten hanke-
tyyppi, urakkamuoto ja muut erityispiirteet. Laatusuunnitelma laaditaan osana projektin-
hallintasuunnitelmaa, sen avulla toteutetaan yrityksen omaa laatutoimintaa ja valvotaan 
muiden osapuolien toimintaa. Työmaan alkuvaiheessa pidetään työmaan sisäinen aloitus-
palaveri, jossa varmistetaan, että hankkeen aiemmissa vaiheessa kerätty tieto siirtyy työ-
maan käyttöön. Näin varmistetaan työmaan tehokas käynnistyminen. Työmaan riskien-
hallintaa suoritetaan laatusuunnitelman, riskienhallintasuunnitelman tarkastusasiakirjan 
avulla. Viranomaistarkastukset ja muut erityisvalvottavat työt suunnitellaan tarkastus-
asiakirjaan. Samalla suunnitellaan ne toimenpiteet riskien torjumiseksi, joita ovat mm. 
suunnitelmien tarkastaminen, malli, työsuunnitelma, kelpoisuustodistus ja työnaikaiset 
tarkastukset. Tarkastusasiakirjassa määrätään työvaiheista vastuussa oleva henkilö. Laa-
dunvalvontaa suoritetaan työmaalla tarkastusasiakirjan mukaisesti ja dokumentit kootaan 
tarkastusasiakirjan liitteeksi. Dokumentoinnin lisäksi työmaamestarit suorittavat työ-
maalla aliurakoitsijoiden valvontaa ja puuttuvat virheisiin välittömästi. (SRV, Intranet.) 
 
Yrityksessä pidetään toimintajärjestelmää ja siihen liittyviä apuvälineitä peruslähtökoh-
tana rakennushankkeen toimintojen suoritukselle. SRV Mallin toimintajärjestelmää käyt-
töä valvotaan kehitysyksikön toimesta. (SRV, Intranet.) 
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Tämä opinnäytetyö käsittää työmaan laadunhallintaa, joka on osa tuotannon laadunhal-
lintaa, joka on taas puolestaan osa rakennushankkeen rakennusvaihetta SRV:n toiminta-
järjestelmässä (kuvio 3 ja 4). (SRV, Intranet.) 
 
KUVIO 2. Rakentamisen osuus SRV:n toimintajärjestelmästä 
 
KUVIO 3. Tuotannon laadunhallinta rakennusvaiheessa SRV:n toimintajärjestelmän mu-
kaan 
 
Tuotannon laadunhallinta käsittää laadunhallintaa projektinlaatusuunnitelmasta, tarkas-
tusasiakirjaan ja aivan ruohonjuuritasolla tehtäviin tarkastuksiin ja mittauksiin eri työvai-
heista. (SRV, Intranet.) 
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Opinnäytetyönä kehitetyt tarkastuspohjat työvaiheista ja sähköinen betonointisuunni-
telma ja -pöytäkirjaa ovat osaa kohtaa 6.3.3 Laadunhallinta työmaalla. 
 
 
2.6 Congrid ohjelmistokokonaisuus 
 
Congrid oy on vuonna 2013 perustettu yritys, jonka tavoitteena on kehittää rakennustuo-
tannon laadun- ja turvallisuudenhallintaa. Congrid on kehittänyt ohjelmistokokonaisuu-
den, joka koostuu web-selaimessa toimivasta Congrid Live-palvelusta, sekä mobiililait-
teilla toimivasta Congrid-mobiiliapplikaatiosta. (Huusko 2016) 
 
Yrityksen filosofia kehityksen takana on siinä, että aika, joka on aiemmin käytetty pape-
risten dokumenttien täyttämiseen, skannaamiseen, erilaisiin järjestelmiin tallentamiseen 
ja jakeluun voidaan nyt käyttää työmaan johtamiseen, sillä Congrid-ohjelmisto tuo mer-
kittävää ajallista säästöä dokumentointiin.  Ohjelmisto avulla pystytään tekemään, tallen-
tamaan ja jakamaan tarkastuksessa syntynyt dokumentti suoraan työmaalta. (Huusko 
2016) 
 
Congrid Live -palvelun avulla pystytään luomaan rakennusliikkeen työmaille räätälöity 
projekti, joka sisältää mm. rakennusprojektin yleistiedot, laadunvarmistusmatriisin, TR-
mittaus työkalun, valokuvapankin, laatuhavainnot ja tarkastukset. Live-palvelusta seura-
taan ja kuitataan havaintoja ja laatutarkastuksia (kuva 1). Live-palvelua voivat käyttää 
pääurakoitsijan lisäksi esim. valvojat ja suunnittelijat, jolloin he tarvittaessa näkevät työ-
maalla tehtävät tarkastukset ja havainnot ja pääsevät mukaan dokumenttien hyväksymi-
sen ketjuun. (Congrid, Ratkaisu rakentamisen laadun ja turvallisuuden hallintaan 2017, 
Huusko 2016) 
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KUVA 1. Näkymä Congrid Live-palvelusta (Congrid, Live-palvelu) 
 
Congrid-mobiiliapplikaation avulla pystytään tekemään laadunvarmistusmatriisin mukai-
sia laatutarkastuksia, virheiden havaintoja tai TR/MVR-mittauksia suoraan työmaalta 
mobiililaitteen avulla esim. älypuhelimella tai tablet-tietokoneella. Havaintoja tehdessä 
voidaan merkitä laadunvarmistuksen kohteena olevan paikan suoraan pohjakuvaan (katso 
kuvan 2 ”Sininen piste”). Lisäksi tarkistuksen aikana otetut valokuvat voidaan lisätä, joko 
suoraan tarkastuksen liitteeksi tai myöhemmin mobiililaitteen muistista. Congrid-mobii-
liapplikaatio lisää päivämäärän, kellonajan ja säätiedot automaattisesti laatudokument-
tiin. Tarkastuksissa havaitut virheet ja puutteet voidaan välittää suoraan vastuuhenkilölle 
esim. TR-mittauksissa virhehavainnosta vastuussa oleva aliurakoitsija saa ilmoituksen 
virheestään. Mobiililaitteella tehdyn tarkastuksen ehdoton etu on se, että se on aina reaa-
liaikainen (tehdään samalla kuin tarkistetaan) ja se on nopea tehdä. Yrityksen nettisivujen 
mukaan mobiililaitteella tehty tarkastus säästää aikaa 1/3 tavalliseen paperidokumentoin-
tiin verrattuna. Congrid-mobiiliapplikaatiolla tehtyjä tarkistuksia ei tarvitse erikseen puh-
taaksikirjoittaa tai arkistoida erillisiin projektipankkeihin.  (Congrid, Ratkaisu rakentami-
sen laadun ja turvallisuuden hallintaan 2017.) 
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KUVA 2. Congrid-applikaatio (Congrid, Applikaatio) 
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3  SÄHKÖINEN BETONOINTISUUNNITELMA JA -PÖYTÄKIRJA 
 
 
Opinnäytetyöntekijä on yhtenä opinnäytetyön aiheenaan kehittänyt sähköistä betonointi-
suunnitelmaa ja -pöytäkirjaa. Kehitystyö on toteutettu SRV Rakennus oy:n, Congrid oy:n 
ja Rudus oy:n välillä.  
 
 
3.1 Lähtötilanne SRV Rakennus Oy:ssä 
 
Betonointisuunnitelma ja -pöytäkirja (liite 1) kuuluu SRV Rakennus oy:ssä tarkastusasia-
kirjan mukaisiin tarkastuksiin. Tässä opinnäytetyössä betonointisuunnitelma ja -pöytäkir-
jasta käytetään lyhennettyä nimeä betonointipöytäkirja. 
 
Betonointipöytäkirja laaditaan kaikista työmaalla tapahtuvista betonoinneista, jonka jäl-
keen se arkistoidaan tarkastusasiakirjan mukaiselle sijainnille esim. 6.6 Rungon saumaus-
työt. Betonointipöytäkirjat arkistoidaan paperisena mappeihin, yrityksen kovalevylle ja 
projektipankkiin hankkeenosapuolille nähtäviksi.  
 
Varsinainen betonointipöytäkirja puhtaaksikirjoitetaan valutapahtuman jälkeen Excel-
ohjelmalla valmiiseen pohjaan. Betonointipöytäkirja koostuu useista osista joita ovat: 
kohteen yleistiedot, betonoitava rakenne ja massan tiedot, suunnitelma osa, joka laaditaan 
ennen betonointia ja pöytäkirja osasta joka täytetään betonoinnin jälkeen (liite 1). Suun-
nitelma ja -pöytäkirjaosissa käydään betonointia koskevat tiedot läpi. Betonointia koske-
vat tiedot ovat mm. betonoitavan rakenteen suunnitelmat ja piirustusnumerot, betoni-
määrä ja pumppausnopeus, betonoinnin alkaminen ja päättyminen, betonin notkeus, il-
man lämpötila ja betonimassan lämpötila, betonin purkutapa, levitys, jälkihoito, betonin 
lämpötilan seuranta, betonin lujuudenkehityksen arviointi, työturvallisuus, muottien pur-
kulujuus, erityismenetelmät, lämpökäsittely, koekappaleet, häiriöt, niihin varautuminen 
ja toimenpiteet. Jos betonoinnin aikana on käytetty eri laatua olevia betonimassoja, niin 
niistä laaditaan oma betonointipöytäkirja.  
 
Puhtaaksikirjoitettu pöytäkirja tulostetaan, jonka jälkeen liitteeksi lisätään betonoinnista 
saadut kuormakirjat ja pystytyspöytäkirja. Kuormakirjojen lisäksi liitteeksi voidaan lisätä 
betonoinnin lämpötilaseuranta- ja loggeritiedot, raudoitustarkastus, pohjakuvaan rajattu 
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valualue, muottitarkastus ja muita betonoinnin kannalta oleellisia kuvia ja tarkastuksia. 
Tämän jälkeen betonointipöytäkirja allekirjoitetaan, skannataan ja arkistoidaan.  
 
Betonointisuunnitelman ja -pöytäkirjan laatiminen, tarvittavien dokumenttien koonti ja 
arkistointi voi viedä työnjohtajalta aikaa yhteensä jopa 30 - 40 minuuttia. Koska suurempi 
prioriteetti on betonoinnin valvomisessa ja laadunvarmistuksessa kentällä, jäävät paperi-
set dokumentoinnit tehtäväksi myöhemmälle, jolloin osa tiedoista on jo muistinvaraisia. 
Koska betonointipöytäkirjan laatiminen on aikaa vievä prosessi, mutta betonoinnin laa-
dunhallinta on tärkeässä asemassa (varsinkin vuoden 2016 betonin lujuusongelmien va-
lossa) on päätetty lähteä kehittämään betonointipöytäkirjalle uusi automatisoitu ja säh-
köinen versio (kuvio 5). 
 
KUVIO 5. Betonoinnin dokumentoinnin ongelma 
 
3.2 Sähköinen betonointisuunnitelma ja -pöytäkirja  
 
 
3.2.1 Toimintaperiaate 
 
Sähköisen betonointipöytäkirjan toimintaperiaate perustuu siihen, että kuormakirjat voi-
daan lähettää sähköisenä suoraan betonikuorma-autosta kuorman purun jälkeen (kuvio 
6). Rudus oy:n kanssa pidetyssä palaverissa 12.1.2017 on saatu selville, että Rudus oy:n 
kalustossa olisi mahdollisuus tämän toteutukseen. Kuvio kuudesta poiketen betonikuor-
man purun jälkeen autossa oleva tietokone lähettää kuormakirjan, joka sisältää tiedon 
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mm. betonin laadusta, purkauksen kestosta ja kuljettajan tekemistä lisäyksistä. Tämän 
jälkeen sähköiset kuormakirjat saapuvat Congrid Live -palveluun, josta ne liitetään beto-
nointipöytäkirjoihin liitteeksi. Työmaan työnumerolle tilatun betonin kuormakirjat tule-
vat Congrid Livessä samalle työnumerolle luotuun projektiin (kuva 3).  
 
 
KUVIO 6. Sähköisen betonointipöytäkirjan toimintaperiaate 
 
 
 
KUVA 3. Alustava näkymä, johon kuormakirjat saapuvat. Kuva on kuvakaappaus käyt-
töliittymäsuunnitelmasta 
 
Tavoitteena on, että vain ne kuormakirjat liitetään betonointipöytäkirjaan, jotka koskevat 
sen dokumentoimaa rakennetta esim. anturat. Myös betonipumppuauton pystytyspöytä-
kirja olisi tulevaisuudessa tavoitteena saada sähköisenä, tämä olisi toteutettavissa mm. 
kuljettajan tietokoneen avulla. 
 
Varsinainen betonointisuunnitelma ja -pöytäkirja tehtäisiin Congrid Live -palvelussa 
(liite 2). Congrid Livessä tehty betonointisuunnitelma ja -pöytäkirja tulee sisältämään 
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kaikki samat tiedot kuin vanhassa Excel-pohjaisessa betonointisuunnitelmassa ja -pöytä-
kirjassa.  
 
 
3.2.2 Tavoiteltavat ominaisuudet 
 
Sähköiselle betonointisuunnitelmalle ja pöytäkirjalle on asetettu seuraavia tavoitteita: 
 kaikki vanhan Excel-pohjaisen betonointisuunnitelman ja -pöytäkirjan ominai-
suudet 
 pohjakuvaan rajattu valualue näkyviin betonointisuunnitelman alkuun 
 sähköisistä kuormakirjoista automaattinen tiedon lisääminen betonointipöytäkir-
jaan mm. betonin lujuus, lisäaineet ja määrä 
 automaattinen säätiedon lisääminen betonointipöytäkirjaan päivämäärän perus-
teella 
 Congrid Live -palvelun arkistointimahdollisuuksien hyödyntäminen 
 hakutoiminto, jolla voidaan suorittaa hakua kuormakirjanumeroiden perusteella 
 raudoitus- ja muottitarkastuksen lisääminen liitteeksi suoraan betonointisuunni-
telman ja -pöytäkirjan liitteeksi 
 kuvien lisääminen betonointipöytäkirjaan. 
 lämpötila-, kosteus-, ja lujuudenkehitysseuranta liitteeksi. 
 
Pelkästään tekstillä kerrotun sijainnin lisäksi on tavoite saada lisättyä pohjakuvaan rajattu 
valualue suoraan pöytäkirjaan (kuva 4). Kun betonointitapahtuma on suoritettu ja kuor-
makirjat ovat saapuneet Congrid Live -palveluun, voidaan kuormakirjat liittää betonoin-
tipöytäkirjaan, jolloin betoniin liittyvät tiedot kuten lujuus ja lisäaineet tulevat automaat-
tisesti niille varatuille paikoille betonointipöytäkirjassa (kuva 5). Jos valutapahtuma on 
suoritettu useammalla massalla, Perustiedot betonista -osuus tulee allekkain yhtä monesti 
kuin on eri massoja käytetty valun aikana.   
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KUVA 4. Valualueen rajaus pohjakuvasta, kuvakaappaus betonointisuunnitelman ja pöy-
täkirjan käyttöliittymäsuunnitelmasta (liite 2) 
 
 
KUVA 5. Kuvakaappaus betonointisuunnitelman ja pöytäkirjan käyttöliittymäsuunnitel-
masta (liite 2) 
 
Congrid Live -palvelun avulla betonointisuunnitelmat ja -pöytäkirjat arkistoidaan laadun-
varmistusmatriisin mukaisille paikoille. Hankkeen eri osapuolet (suunnittelijat, valvojat 
ja aliurakoitsijat) pääsevät tarkastamaan ja hyväksymään dokumentit. Näin ollen tarve 
skannaamiselle ja arkistoimiselle paperisena sekä projektipankkiin poistuu ja syntyy ajal-
linen säästö.  Samalla Congrid Livessä olevaa Etsi-toimintoa laajennetaan niin, että hakua 
pystyy suorittamaan kuormakirjanumeroiden avulla, näin ollen kun betonitoimittajalta 
saapuu lasku, jossa kuormakirja numerot ovat eritelty, voidaan suorittaa nopea haku ar-
kistosta ja tarkistaa lasku.  
 
Kuormakirjojen lisäksi betonointisuunnitelman ja pöytäkirjan liitteeksi tulevat raudoitus-
tarkastus ja muottitarkastus, sillä ne ovat olennainen osa betonoinnin laatua. Myös muita 
tarkastuksia voidaan lisätä liitteiksi Congridin ulkopuolelta esim. lämpötilamittauksia. 
Kuvien lisäämisen mahdollisuus on myös lisätty pöytäkirjaan. Kuvia pystyy lisäämään 
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helposti, kun valokuvia ottaa Congrid-mobiiliapplikaation avulla ne siirtyvät talteen ku-
vapankkiin, josta ne on helppo lisätä tarkastuksien liitteiksi.  
 
Betonin lämpö-, kosteus-, ja lujuudenkehitys seuranta on tärkeässä osassa betonin laadun 
kannalta ja siksi se olisi tärkeä saada betonointipöytäkirjan liitteeksi. Kovettuneen beto-
nin RH-prosentilla on suuri merkitys pinnan päällystettävyyden kannalta, jotenka on tär-
keää dokumentoida, että pintamateriaaleja ei ole laitettu liian kostean betonin päälle. 
Lämpötila-, ja lujuusseuranta on erityisen tärkeässä osassa talvibetonoinneissa, jolloin 
betonia ei saa päästää jäätymään ennen kuin se on saavuttanut jäätymislujuutensa ja on 
varmistuttava siitä, että betoni saavuttaa riittävän lujuuden ajatellen työnaikaisia kuormi-
tuksia.  
 
Näillä toimenpiteillä on tavoitteena saada laajempi, tarkempi ja nopeampi kokonaisuus 
betonoinnin laadunvarmistuksen dokumentoinnista.  
 
 
3.3 Kehitystyön kulku 
 
Ollessaan työnjohtoharjoittelussa SRV Rakennus oy:n TAYS uudistamisohjelma 2020-
etupihahankkeen työmaalla opinnäytetyöntekijä, oli dokumentoimassa työmaalla tapah-
tuneita betonointeja Excel-pohjaisella betonointisuunnitelma ja pöytäkirjalla. Koska do-
kumentointi ja sen arkistointi oli aikaa vievää ja hidasta syntyi idea sähköisen betonoin-
tisuunnitelman ja -pöytäkirjan kehitykselle. Samaan aikaan työmaalla otettiin käyttöön 
Congrid-ohjelmistokokonaisuus laadunvarmistuksen dokumentoinnin helpottamiseksi. 
Työmaalla pidettiin palaveri yhdessä työmaan teknisen toimiston päällikön Mika Kilpe-
läisen, Tampereen ammattikorkeakoulun lehtori Harri Miettisen ja Congrid oy:n Matti 
Huuskon kanssa ja sovittiin opinnäytetyön tekemisestä. Opinnäytetyöntekijän aloitteesta 
yhdeksi aiheeksi valikoitui sähköinen betonointisuunnitelma ja -pöytäkirja.  
 
Yhteistyö sähköisen betonointisuunnitelman ja -pöytäkirjan kehittämiseksi aloitettiin 
Congrid oy:n Matti Huuskon kanssa, jonka tuloksena käyttöliittymäsuunnitelma kehitet-
tiin yhteistyönä 27.12.2016. Opinnäytetyön tekijä järjesti palaverin betonitoimittaja Ru-
dus oy:n kanssa, johon osallistui tekijä itse, Congrid oy:n Matti Huusko ja Rudus oy:n 
Mika Moisander. Palaverin tuloksena päätettiin aloittaa yhteistyö, jonka tuloksena saatai-
siin betonitoimittajalta sähköiset betoninkuormakirjat Congrid Live -palveluun.  
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Opinnäytetyön tekohetkellä kehitystyö on käynnissä ja tavoitteeksi on asetettu saada säh-
köinen betonointisuunnitelma ja pöytäkirja työmaan kokeiluun syksyllä 2017. 
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4 TYÖVAIHEIDEN TARKASTUSPOHJAT 
 
 
Opinnäytetyön tekijä on kehittänyt yhteensä 32 tarkastuslistaa eri rakennusteknisistä työ-
vaiheista käytettäväksi Congrid-mobiiliapplikaation avulla Tays uudistamisohjelma 2020 
– etupihahankkeen työmaalle. Tarkastuspohjien avulla on tarkoitus helpottaa työnjohta-
jien tekemää laadunvarmistuksen dokumentointia. 
 
 
4.1 Työvaiheiden tarkastuksien dokumentointi ja lähtökohdat kehitykselle 
 
SRV Mallin mukaan tarkastusasiakirjan mukaisista työvaiheista tehdään dokumentoita-
via tarkastuksia. Työnjohtajan tekemiä dokumentoitavia tarkastuksia voivat olla esim. pe-
rustusten raudoitustarkastukset, betonilattioiden raudoitustarkastus, julkisivuverhousmal-
lit, paikallavalumuottien tarkastus. Tarkastusasiakirja ja siihen kuuluvat tarkistukset mää-
ritellään hankkeen alkuvaiheessa vastaavan työnjohtajan ja työmaainsinöörin toimesta. 
Käytännössä tarkastukset tehdään Työvaiheen tarkastus -pohjalle joka täytetään Excel-
taulukko-ohjelmassa (liite 3). Tarkastuksia tehdessä työnjohtajan on joko täytettävä ja 
tulostettava työvaiheen tarkastus valmiiksi mukaan työmaalle tai täyttää se vasta toimis-
tossa tarkastuksen jälkeen. Työvaiheen tarkastus -pohjaan on tarkoitus eritellä ne raken-
teet ja asiat mitä tarkistetaan, lisätä paikannus pohjakuvasta ja liittää tarkastuksen aikana 
otettuja kuvia. Tämän jälkeen tarkastus tulostetaan, allekirjoitetaan tarkastukseen osallis-
tujien toimesta. Dokumentti skannataan ja arkistoidaan yrityksen kovalevylle, projekti-
pankkiin ja paperisena mappiin tarkastusasiakirjan mukaiselle paikalle. Työvaiheen tar-
kastuksen dokumentoiminen ja arkistoiminen on aikaa vievä prosessi, joka on tarkoitus 
lyhentää Congrid-mobiiliapplikaation avulla. Tähän tarkoitukseen on yrityksessä otettu 
käyttöön Congrid Live -palvelu ja Congrid-mobiiliapplikaatio. Dokumentointia on tar-
koitus helpottaa opinnäytetyönä kehitettyjen työvaiheen tarkastuslistojen avulla Congrid-
mobiiliapplikaatioon.      
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4.2 Työvaiheiden dokumentointi Congrid-mobiiliapplikaation avulla 
 
Congrid-mobiiliapplikaation avulla työvaiheiden tarkastuksia ja mallitöitä voidaan tehdä, 
suoraan työmaalta älypuhelimen tai tablet-tietokoneen avulla. Työmaalle luodaan Cong-
rid Live -palveluun projekti joka sisältää mm. tarkastusasiakirjan ja siihen kuuluvat tar-
kastukset. Tarkastuksia tehdessä valitaan tehdäänkö tarkastus valmiin tarkastuspohjan 
avulla vai tehdäänkö ilman tarkastuspohjaa (kuva 6), molempia pystyy muokkaamaan 
tarkastuksen aikana. 
 
 
KUVA 6. Congrid-mobiiliapplikaation näkymä, josta tarkastuksien tekeminen aloitetaan  
 
Tämän jälkeen valitaan tehtävä tarkastus (kuva 7). 
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KUVA 7. Congrid-mobiiliapplikaation näkymä, jossa tehtävä tarkastus valitaan 
 
Tämän jälkeen valitaan käytettävä tarkastuspohja (kuva 8).  
 
 
KUVA 8. Congrid-mobiiliapplikaation näkymä, jossa tarkastuspohja valitaan 
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Tämän jälkeen valitaan alue jossa tarkastus suoritetaan. Aluejako tehdään projektikohtai-
sesti Congrid Live -palvelussa. Tarkenne-kohdasta painamalla voidaan sijaintia tarkentaa 
tekstillä. Osallistuja-kohdasta painamalla päästään lisäämään osallistujia. (kuva 9). 
 
KUVA 9. Congrid-mobiiliapplikaation näkymä, jossa tarkastuksen sijainti tarkennetaan  
 
Tämän jälkeen Luo tarkastus -painiketta painamalla (kuva 9) päästään tekemään tarkas-
tusta, jolloin näkymään tulevat tarkastuskohdat (jos ollaan tehty valmiilla tarkastuspoh-
jalla) tai tyhjä näkymä, jolloin tarkastuskohtia pääsee luomaan itse rattaan muotoista pai-
niketta painamalla (kuva 10). Tarkastuskohdan vasemmalla puolella olevaa ruutua paina-
malla kerran saadaan tehtyä hyväksytty-merkintä tai kahdesti painamalla hylky-merkintä. 
Kolmannella painalluksella ruutu tulee tyhjäksi. Tarkastuskohdan oikealla olevaa nuolta 
painamalla, päästään lisäämään tarkastukseen kuvia ja kirjallisia havaintoja (kuva 10). 
Kuvia voidaan, joko lisätä puhelimen arkistosta tai ottaa suoraan kohteesta. 
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KUVA 10. Congrid-mobiiliapplikaation näkymä, jossa tarkastuksia tehdään 
 
Muistiinpanot-kohdasta päästään kirjaamaan tarkastuksen aikana syntyneitä ajatuksia ja 
huomautuksia. Lisätiedot-kohdasta päästään lisäämään tarkastukseen osallistujat ja tar-
kastuksen hyväksyjät (kuva 11). Asetta valmiiksi -painiketta painamalla Congrid-mobii-
liapplikaatio luo tarkastuksen, jolloin tarkastusta ei voi enää muokata Congrid-mobii-
liapplikaatiossa. Tarkastuksen pääsee hyväksymään lopullisesti tehdyksi Congrid Live -
palvelusta tarkastusta voi tällöin vielä muokata lisäämällä kuvia ja kommentteja ja kuit-
taamalla hylätyt kohdat hyväksytyiksi.  
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KUVA 11. Congrid-mobiiliapplikaation näkymä, jossa tarkastukseen osallistujat ja sen 
hyväksyjät määritellään 
 
 
4.3 Uudet työvaiheiden tarkastuspohjat Congrid-mobiiliapplikaatiossa 
 
Opinnäytetyöntekijä on kehittänyt yhtenä osana opinnäytetyötään 32 tarkastuspohjaa ra-
kennusteknisistä työvaiheista Congrid-mobiiliapplikaatioon käytettäväksi Tays uudista-
misohjelma 2020 – etupihahankkeessa. Tarkastuspohjat on laadittu Congrid Live-palve-
lussa käytettäväksi työmaalla Congrid-mobiiliapplikaatiolla. Opinnäytetyötä varten on 
perustettu Congrid Live -palveluun oma projekti johon tarkastuspohjat on luotu, opinnäy-
tetyön luovuttamisen jälkeen tarkastuspohjat voidaan lisätä Tays-työmaan projektiin. 
Tarkastuspohjien laadinnassa on käytetty lähteenä pääosin Tays uudistamisohjelma 2020 
– etupihahankkeen suunnitelmapiirustuksia ja muita laatusuunnitelmia. Tavoitteena oli 
laatia jokaisesta työvaiheesta noin viiden kohdan tarkastuspohja asioista, jotka työnjoh-
tajan olisi hyvä huomioida tarkastusta tehdessään. Työvaiheet, joista tarkastukset tehtiin, 
sovittiin työmaan teknisen toimiston päällikön Mika Kilpeläisen kanssa. Kaikki tarkas-
tuspohjat ovat tämän opinnäytetyön liitteenä. Liitteenä olevat tarkastuspohjat ovat Cong-
rid Live -palvelun tuottamia tulosteita.  
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Rakennusten routasuojaus (Liite 4) 
Tavoitteena on ollut, ottaa huomioon yleisimmät asiat routaeristystä tehdessä, kuten alus-
tan tiiveys ja materiaalien oikeellisuus. Routaeristelevyt on asennettava limittäin ja raot 
on täytettävä PU-vaahdolla. Tarkastuspohjassa on 6 kohtaa. 
 
Rakennusrunkoon kuuluvista erilaisista elementtityypeistä tehtiin oma tarkastuspohja. 
Tarkoituksena on, että jokainen rakennusrungon osa tarkistetaan erikseen ja siihen liitty-
vät detaljit.  
 
Lepotasolaatta (Liite 5) 
Lepotasolaatan tarkastuspohjassa on otettu kantaa mm. asennusaikaiseen tuentaan sen 
kannattimiin ja juotosmateriaaliin. Koska asennusdetaljit vaihtelevat rakennuksen eri 
kohdissa, on yhtenä tarkastuskohtana detaljien mukaisen asennuksen varmistaminen. 
Tarkastuspohjassa on 4 kohtaa. 
 
Porraselementti (Liite 6) 
Porraselementtien tarkastuspohjassa on otettu kantaa mm. kiinnityksiin, juotosmassaan, 
ja työnaikaiseen suojaukseen. Tarkastuspohjassa on 5 kohtaa. 
 
Petra-kannatin (Liite 7) 
Petra-kannattimen tarkastuspohjassa on otettu kantaa mm. asennustekniikkaan ja minimi 
tukipintavaatimuksiin. Lähteenä on käytetty valmistajan ohjetta. Tarkastuspohjassa on 4 
kohtaa. Tarkastuspohjassa on 4 kohtaa. (Petra-kannakkeen asentaminen 12/2015.) 
 
Ontelolaatta/kuorilaatta (Liite 8) 
Ontelolaatan ja kuorilaatan tarkastuspohja on yhdistetty samaan, johtuen niiden saman-
kaltaisuudesta. Tarkastuspohjassa on otettu kantaa mm. minimi tukipintavaatimuksiin ja 
asennusaikaiseen tuentaan, sekä laattojen mahdolliseen vaurioitumiseen kuljetuksessa. 
Lähteenä on käytetty valmistajan ohjetta. Tarkastuspohjassa on 5 kohtaa. (Parma, Parman 
ontelo- ja kuorilaatastot asennus- ja työmaaohje 25.8.2015)  
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Sokkelikuorielementti/JS-kuorielementti (Liite 9) 
Sokkelikuorielementin ja julkisivukuorielementin tarkastuspohjat on yhdistetty samaan, 
johtuen niiden samankaltaisuudesta. Tarkastuspohjassa on otettu kantaa detaljien tarkis-
tamiseen, hitsauksiin, kylmäsiltojen välttämiseen ja teräskiinnityksien palosuojaamiseen. 
Tarkastuspohjassa on 4 kohtaa. 
 
Liittopilari (Liite 10) 
Liittopilarin tarkastuspohjassa on otettu kantaa mm. kiinnityksiin, pilarien jatkoksiin ja 
niiden tarkistuksiin. Lisäksi on otettu kantaa pilarin juotosbetonin laatuun. Tarkastuspoh-
jassa on 5 kohtaa. 
 
Delta-palkki (Liite 11) 
Delta-palkin tarkastuspohjassa on otettu kantaa mm. detaljien mukaiseen kiinnitykseen, 
asennusaikaiseen tuentaan ja koron tarkistukseen. Tarkastuspohjassa on 5 kohtaa. 
 
TB-pilari (Liite 12) 
Teräsbetonipilarin tarkastuspohjassa on otettu kantaa pilarin suoruuden tarkistamiseen, 
pulttien kiristykseen ja pilarien juotosmassan lujuuteen. Tarkastuspohjassa on 4 kohtaa. 
 
Nauhaelementti/JS-elementti (Liite 13) 
Nauhaelementin ja julkisivuelementin tarkastuspohjat on yhdistetty, johtuen niiden sa-
mankaltaisuudesta. Tarkastuspohjassa on otettu kantaa mm. liitosten detaljien mukaisuu-
teen, pystysaumaraudan jatkospituuteen, pystysaumalaastin lujuuteen, ja saumojen 
tiiveyteen. Tarkastuspohjassa on 6 kohtaa. 
 
Väliseinäelementti (Liite 14) 
Väliseinäelementin tarkastuspohjassa on otettu kantaa mm. kiinnitysten detaljien mukai-
suuteen, elementin pohjan juotoksen onnistumiseen, juotosmassan laatuun, pystysaumo-
jen raudoitukseen ja niiden saumaukseen. Tarkastuspohjassa on 7 kohtaa. 
 
Teräsrunko (Liite 15) 
Teräsrungon tarkastuspohjassa on otettu kantaa mm. asennuskuvien ja detaljien mukai-
seen asennukseen, mittojen tarkistamiseen työmaalla ja palonsuojamaalaukseen. Tarkas-
tuspohjassa on 5 kohtaa. 
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Muottitarkastus (Liite 16) 
Muottitarkastuksen tarkastuspohjassa on otettu kantaa muotinsiisteyteen, muotin lujuu-
den arviointiin, tuentaan ja saumojen tiiveyteen. Tarkastuspohjassa on 4 kohtaa. 
 
Ontelokentän raudoitustarkastus (Liite 17) 
Ontelokentän raudoitustarkastuksen tarkastuspohjassa on otettu kantaa rengasterästyksen 
jatkuvuuteen, saumateräksiin, suojabetonietäisyyksiin, sidontapisteisiin, paikallava-
lukaistojen raudoitukseen ja detaljien huomioimiseen. Tarkastuksessa on yhteensä 6 tar-
kastuskohtaa. 
 
Betonilattioiden raudoitustarkastus (Liite 18) 
Betonilattioiden raudoitustarkastuksen tarkastuspohjassa on otettu kantaa mm. raudoituk-
sen suorittamiseen detaljien mukaisesti, rengasterästykseen, betonin suojaetäisyyteen, lii-
kuntasaumoihin ja irrotuskaistoihin. Tarkastuspohjassa on 8 kohtaa.  
 
Betonielementtien elastinen saumaus (Liite 19) 
Betonielementtien elastisen saumauksen tarkastuspohjassa on otettu kantaa mm. Sauman 
pohjan vaatimuksiin, sauman tiiveyteen ja pohjanauhaan. Tarkastuspohjassa on 5 kohtaa. 
 
Julkisivupellitys (Liite 20) 
Julkisivupellityksen tarkastuspohjassa on otettu kantaa pellin asennukseen ja kiinnityk-
seen ohjeiden mukaisesti, käytetyn materiaalin säänkestävyyteen ja tuuletusrakoon. Tar-
kastuspohjassa on 4 kohtaa. 
 
Julkisivun verhous (Liite 21) 
Julkisivun verhous tarkastuspohjassa on otettu kantaa mm. kiinnikkeiden laatuun, asen-
nusten detaljien ja ohjeiden mukisuuteen. Tarkastuspohjassa on 7 kohtaa.  
 
Julkisivuvarusteet (Liite 22) 
Julkisivuvarusteiden tarkastuspohjassa on otettu kantaa mm. talotikkaiden asennukseen 
ja niiden vaatimuksiin sekä metallisäleköiden asennusten oikeellisuuteen. Tarkastuspoh-
jassa on 4 kohtaa.  
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Lasiseinät (Liite 23) 
Lasiseinien tarkastuspohjassa on otettu kantaa mm. lasiseinien asennusten detaljien mu-
kaisuuteen, asennustarvikkeisiin, tiivistysmuotonauhaan, peltilistojen asennukseen. Tar-
kastuspohjassa on 8 kohtaa. Lähteenä on käytetty Ratu 79-0318, lasitus korttia. 
 
Värilliset julkisivuelementit (Liite 24) 
Värillisen julkisivuelementin tarkastuspohjan avulla on tarkoitus suorittaa tarkastus työ-
maalle tulevista julkisivuelementeistä ennen asennusta. Tarkastuspohjassa on otettu kan-
taa mm. elementin väri- ja ulkonäkövaatimuksiin sekä mittoihin ja mittatoleransseihin. 
Tarkastuspohjassa on 8 kohtaa. 
 
Puu-ikkunat (Liite 25) 
Puu-ikkunoiden tarkastuspohjassa on otettu kantaa mm. ikkunoiden sijaintiin seinässä, 
tiiveyteen, ja rakennusaikaiseen suojaamiseen. Tarkastuspohjassa on 7 kohtaa. Lähteenä 
on käytetty Ratu 0419, puuvalmisosarakentaminen, puuikkunat ja -ovet korttia.  
 
Ikkunoiden pellitys (Liite 26) 
Ikkunoiden pellityksen tarkastuspohjassa on otettu kantaa mm. pellityksen alustaan, ve-
sipellin kiinnitykseen ja tuuletusrakoon. Tarkastuspohjassa on 5 kohtaa.  
 
Ulko-ovi asennus (Liite 27) 
Ulko-ovi asennuksen tarkastuspohjassa on otettu kantaa mm. oven sijaintiin sisäpinnassa, 
oven oikeanlaiseen käymiseen, oven tekniikkaan ja tiiveyteen. Tarkastuspohjassa on 6 
kohtaa.  
 
Räystäs- ja myrskypelti (Liite 28) 
Räystäs ja myrskypellin tarkastuspohjassa on otettu kantaa mm. pellin alle jäävän huvan 
toimintaan, pellityksen materiaaliin, kiinnitykseen ja tuuletusrakoon. Tarkastuspohjassa 
on 6 kohtaa. Lähteenä on käytetty Toimivat katot 2013 -kirjaa. 
  
Palokatkomalli (Liite 29) 
Palokatkomallin tarkastuspohjassa on otettu kantaa mm. palokatkon tiiveyteen, suunni-
telmanmukaisuuteen ja sähkökaapeleiden palokatkoihin. Tarkastuspohjassa on 6 kohtaa.  
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Asennuslattiat (Liite 30) 
Asennuslattioiden tarkastuspohjassa on otettu kantaa mm. asennuslattian pohjatyöhön, 
asennuslattian runkoon, asennuslattian maadoitukseen ja asennusjalkojen korkoon. Tar-
kastuspohjassa on 6 kohtaa.  
 
Porraskaiteet (Liite 31) 
Porraskaiteiden tarkastuspohjassa on otettu kantaa mm. kiinnikkeisiin, portaiden asen-
nuspiirustusten mukaisuuteen ja värien suunnitelmien mukaisuuteen. Tarkastuspohjassa 
on 3 kohtaa.  
 
Nosto- ja rullaovet (Liite 32) 
Nosto- ja rulla ovien tarkastuspohjassa on otettu kantaa ovien sijaintiin seinän syvyys 
suunnassa, ovien käynti mekanismiin, heloitukseen, ovien tekniikkaan ja tiiveyteen. Tar-
kastuspohjassa on 6 kohtaa.  
 
Kittaukset ja saumaukset (Liite 33) 
Kittausten ja saumausten tarkastuspohjassa on otettu kantaa mm. saumausmassan ja kitin 
oikeaan väriin, saumojen tiiveyteen ja pohjanauhan käyttöön. Tarkastuspohjassa on 4 
kohtaa.  
 
Muovimatto (Liite 34) 
Muovimaton tarkastuspohjassa on otettu kantaa mm. RH-luku vaatimuksiin ennen asen-
nusta, alustan vaatimuksiin, työmenetelmiin, läpivienteihin, saumojen sijaintiin, ylänos-
ton korkeuteen ja työnjälkeiseen suojaamiseen. Tarkastuspohjassa on 13 kohtaa. Läh-
teenä on käytetty Rakennustöiden laatu 2017 sivua 301. 
 
Kiintokalusteet (Liite 35) 
Kiintokalusteiden tarkastuspohjassa on otettu kantaa mm. kalusteiden vaurioon, oikeaan 
sijaintiin, kalusteiden toimintaan. Tarkastuspohjassa on 4 kohtaa.  
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5 POHDINTA JA KEHITYSEHDOTUKSET 
 
 
5.1 Pohdinta 
 
Erilaisten työvaiheiden, tarkastusten, mittausten ja katselmointien dokumentointi kuuluu 
rakennusalan työnjohtajan tehtäviin. Viimevuosina kuitenkin dokumentoitavien tarkas-
tusten ja mittausten määrä on kasvanut niin suureksi, että työnjohtajan aika työmaalla 
vähenee suuren paperityön määrän takia. On todennäköistä, että dokumentoinnin määrä 
kasvaa tulevaisuudessa, sillä laatu ja sen hallinta on rakennusalalla tärkeässä keskiössä. 
(Congrid, Ratkaisu rakentamisen laadun ja turvallisuuden hallintaan 2017.) 
 
Dokumentoinnin työläin ja aikaa vievin osuus ei välttämättä ole itse dokumentin tekemi-
nen, vaan aikaa vieviä työvaiheita ovat mm. puhtaaksikirjoitus, tarkastukseen osallistu-
vien ihmisten allekirjoitusten saaminen, skannaaminen ja arktistoiminen yrityksen sekä 
hankkeen muiden osapuolien järjestelmiin. Paperisen arkistoinnin lisäksi, dokumentteja 
voidaan arkistoida yrityksen kovalevyille ja erilaisiin sähköisiin projektipankkeihin. 
Tämä tekee arkistoimisesta työlästä ja aikaa vievää. Yritysten olisi syytä harkita siirty-
mistä paperisesta dokumentoinnista kokonaan sähköiseen muotoon. On perusteltavissa, 
että paperiset dokumentit eivät säily niin hyvin kuin sähköisessä muodossa olevat ja li-
säksi hakukoneen avulla dokumentit löytyvät nopeammin kovalevyltä kuin paperisena 
mapista.  
 
Yksi tapa nopeuttaa ja helpottaa dokumentointia on hyödyntää tietotekniikan automaa-
tiota. Opinnäytetyönä kehitetty sähköinen betonointisuunnitelma ja -pöytäkirja tulee hyö-
dyntämään automaatiota dokumentoinnissaan ja arkistoinnissaan. Kun eri dokumentit, 
kuormakirjat ja tarkastukset saapuvat samaan järjestelmään automaattisesti on ne helppo 
ja nopea koota yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. On tutkittava jatkossa, millä muulla tavoin 
automaatiota voisi hyödyntää sekä dokumentoinnin helpottamisessa, että muussa työn-
johtajan arjessa. Opinnäytetyönä kehitettyjen tarkastuspohjien on tavoitteena nopeuttaa 
työnjohtajan tekemien tarkastusten tekemistä.  
 
Tarkastusten ja mittausten digitalisointi on vasta ensimmäinen askel rakennusalan digita-
lisoimisessa. Tavoitteena on digitalisoida koko kiinteistö- ja rakentamisala. Tällä hetkellä 
on käynnissä Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatio -hanke (KIRA-digi), 
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jonka tavoitteena on tuoda tieto sujuvasti yhteen järjestelmään ja notkeuttaa prosesseja. 
On hyvä, että toimialaa uudistetaan ja luodaan toimintaympäristö alan digitalisoimiselle. 
(Tilaajavastuu.fi, Kärkihanke digitalisoi kiinteistö- ja rakentamisalan 23.6.2016.) 
 
5.2 Kehitysehdotukset 
 
Opinnäytetyön aikana syntyi kolme käytännön kehitysehdotusta, jolla Congrid-ohjelmis-
tokokonaisuudesta saataisiin yrityksessä enemmän hyötyä, parannettua dokumentoinnin 
laatua. 
 
Tärkein kehitysehdotus on Congrid-ohjelmistokokonaisuuden käyttöön opastamisen li-
säämistä työmaalla. Moni työnjohtaja, jättää sovelluksen käyttämättä, koska ei osaa käyt-
tää sitä. Lisäksi yrityksessä olisi sovittava täsmälliset toimintamallit ohjelman käyttöön, 
sillä edelleen dokumentteja arkistoidaan paperisena, yrityksen kovalevylle, projektipank-
kiin ja nyt Congrid Live -palveluun. Tämä, johtaa siihen, että sen sijaan, että dokumen-
tointi nopeutuisi, se hidastuu koska dokumentit arkistoidaan vielä yhteen paikkaan enem-
män. Yrityksessä täytyisi sopia selkeät säännöt, joilla dokumentointia ja arkistointia teh-
dään, jotta vältettäisiin päällekkäistä työtä.  
 
Toisena kehitysehdotuksena olisi aliurakoitsijoiden työnjohtajien ja nokkamiesten pereh-
dyttäminen Congrid-mobiiliapplikaation käyttöön, jotta he pystyisivät omalta osaltaan te-
kemään laatutarkastuksia ja mittauksia työstään. Pääurakoitsijan työnjohtajat olisivat hy-
väksymässä aliurakoitsijoiden tekemiä tarkastuksia Congrid Live -palvelusta.  
 
Kolmantena kehitysehdotuksena on pohjakuvatyökalun lisääminen Congrid-mobii-
liapplikaatiossa Laatu-työkaluun. Tällä hetkellä tarkastuksen sijainnin voi merkitä pohja-
kuvaan ainoastaan Havainto-työkalulla. Tämä lisäys parantaisi tarkastuksien esim. rau-
doitustarkastuksen laatua ja havainnollisuutta.  
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LIITTEET 
Liite 1. Betonointisuunnitelma ja -pöytäkirja Excel-pohja 
 
  BETONOINTISUUNNITELMA JA PÖYTÄKIRJA
  Rakennekohtainen MALLI
Juho Auranen
BETONOITAVA RAKENNE:
BETONITYÖT SUUNNITELMA PÖYTÄKIRJA
12:00
0
Allekirjoitus
Selvennys Svjatoslav Matviiv Svjatoslav Matviiv
Muut tiedot, liitteet
- kuormakirjat
Betonityönjohtajan allekirjoitus
Svjatoslav Matvii
- Ruduksen oma laadunvalvonta
Betonoinnin alkaminen ja 
päättyminen (klo)
Betonimäärä (m3) / 
Betonointinopeus  (h)
Betonin notkeus                   
(painuma, sVB, MO, leviämä)
Betonoinnin tarkoituksena on saavuttaa riittävä 
muottien purkulujuus.
9:00 21:15
Betonin purkutapa, levitys, 
Jälkihoito, betonin lämpötilan 
seuranta sekä betonin 
lujuudenkehityksen arviointi
- Purku betonipumpulla
- Tiivistys sauvatäryttimellä
- Valun yläpinta peitetään
Työturvallisuus
-Betonointityöryhmä, pumppari ja betonitoimittajat ovat  perehtyneet laatimaansa työn riskianalyysiin 
(TRA)
040 723 9655Svjatoslav Matviiv
Ruduksen kuormakirjat liitteenäRAK D700
Betonityösuunnitelma
D-siipi: 7.krs katto A-lohko juotos 1/2
PLUS SEMENTTI, PIKA SEMENTTI8mm
2.2.2017
PERUSTIEDOT 
BETONISTA 
(tilausta varten)
Betonoitava osa (suunnitelmat 
ja piirustus no:t)
2.2.2017
0 20 (+- 5)
Ilman lämpötila/ Betonimassan 
lämpötila ( C)
Muottien purku (lujuus, ikä)
Svjatoslav Matviiv
- 
Häiriöt, varautuminen/ 
toimenpiteet
Erityismenetelmät, 
lämpökäsittely jne. (tarvittaessa 
erillinen suunnitelma)
Svjatoslav Matviiv
Tarkastukset  (puutteet 
erillisellä liitteellä)
Koekappaleet (tunnukset, 
näytteenottopaikat)
- Työmaalla aina valettaessa varasauvatärytin
20 (+- 5)
2.2.2017TAYS 2020 - Etupiha / D-siipi, työ: 7847
Kuntokatu 2, 33520 Tre
54 m3 
S4
2.2.2017
C30/37 Kyllä
käyttöikä 100 v.SIKA-RSX, PAKKASLISÄAINE
XC2, Pakkasbetoni
a) Kovettunut 
betoni
b) Betoni-      
massa
Rakennuskohde / työnro.
Osoite
Betonityönjohtaja
Rakennuslupa nro.
BetonilaboranttiBetonityönjohtajan puh.
Lujuus- ja rakenneluokka
Muut ominaisuudet
Pakkasbetoni Vedenpitävyys
Notkeus Suurin raekoko Sementti
Lisäaineet ja annostus Muut tiedot
Alkaa Päättyy Alkoi Päättyi
Ilma Betonimassa Ilma Betonimassa
Päiväys
RaudoitustarkastusValualueen tarkastus
N:O
Suunniteltu valupvm..
Valupvm.
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Liite 2. Käyttöliittymäsuunnitelma betonointisuunnitelmasta ja pöytäkirjasta  
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Liite 3. Työvaiheen tarkastus -Excel pohja 
 
Työmaa: Nro: 8
Tarkastuskohde Aika
Työvaihe / piirustusnumero
Tarkastuksessa läsnä
Jukka Laakso
ID Selitys KunnossaVirheet / puutteet - kuka korjaa
5.2
Huomautukset
- Raudoitukset valokuvattu ennen valua
Allekirjoitukset
Paikannus
TYÖVAIHEEN TARKASTUS
Nauha-anturat A/3-5
TAYS 2020 - Etupihahanke / D-siipi
Nauha-antura 8.3.2016 klo:
Raudoitustarkastus / Piirustus: D005
Antura C4
Tarkastettavat asiat
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Liite 4. Rakennusten routasuojaus 
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Liite 5. Lepotasolaatta 
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Liite 6. Porraselementti 
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Liite 7. Petra-kannatin 
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Liite 8. Ontelolaatta/kuorilaatta 
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Liite 9. Sokkelikuorielementti/JS-kuorielementti 
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Liite 10. Liittopilari 
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Liite 11. Delta-palkki 
 
  
56 
 
Liite 12. TB-pilari 
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Liite 13. Nauhaelementti/JS-elementti 
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Liite 14. Väliseinäelementti 
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Liite 15. Teräsrungon malliasennus 
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Liite 16. Muottitarkastus 
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Liite 17. Ontelokentän raudoitustarkastus 
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Liite 18. Betonilattioiden raudoitustarkastus  
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Liite 19. Betonielementtien elastinen saumaus 
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Liite 20. Julkisivupellitys 
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Liite 21. Julkisivun verhous 
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Liite 22. Julkisivuvarusteet 
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Liite 23. Lasiseinät 
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Liite 24. Värilliset julkisivuelementit 
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Liite 25. Ikkunoiden malliasennus 
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Liite 26. Ikkunoiden pellitys 
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Liite 27. Ulko-ovien malliasennus 
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Liite 28. Räystäs- ja myrskypelti malliasennus 
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Liite 29. Palokatkomalli 
 
  
74 
 
Liite 30. Asennuslattiat 
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Liite 31. Porraskaiteet 
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Liite 32. Nosto- ja rullaovet 
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Liite 33. Kittaukset ja saumaukset 
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Liite 34. Muovimatto 
 
  
79 
 
Liite 35. Kiintokalusteet 
 
